

## ГРАФІК

### виконання дипломної роботи студентки групи ЮПМ-51

№	Етапи	Термін виконання	Фактичне виконання	Підпис керівника	Підпис дипломника
1.	Збір та вивчення джерел інформації. Складання бібліографії наукових джерел	Жовтень - грудень 2013 р.			
2.	Складання плану роботи	До 15-го листопада 2013 р.			
3.	Проходження педагогічної практики	З 09 грудня 2013 р. до 05 січня 2014 р.			
4.	Підготовка і написання першого розділу	З 01 січня до 20 лютого 2014 р.			
5.	Підготовка і написання другого розділу	З 20 лютого до 20 березня 2014 р.			
6.	Підготовка і написання третього розділу	З 20 березня до 30 квітня 2014 р.			
7.	Попередній звіт про роботу на кафедрі	До 15 травня 2014 р.			
8.	Написання висновків	До 01 червня 2014 р.			

9.	Переддипломна практика	Травень - червень 2014 р.			
10.	Захист роботи на засіданні кафедри	Початок червня 2014 р.			
11.	Виправлення зауважень	До кінця 10 червня 2014р.			
12.	Офіційний захист роботи на засіданні ДЕКу	Друга половина червня 2014 р.			

**Графік отримала** \_\_\_\_\_